



Long Term Project

Regina Safri

Perencanaan



- 1. Tema besar
- 2. Pembabakan
- 3. Riset (bisa sebelum eksekusi, bisa sambil eksekusi)
- 4. Perencanaan waktu
- 5. Perencanaan budget
- 6. List alat yang dibutuhkan
- 7. List narsum yang dibutuhkan
- 8. Harus buat deadline

Pelaksanaan




- 1. Hubungi narsum atau fixer beberapa hari sebelum berangkat
- 2. Persiapkan pakaian yang efektif, gak usah banyak2 tp sesuaikan dg lokasi
- 3. Catat angle yang dibutuhkan, jadi waktu&uang tidak terbuang banyak
- 4. Setiap selesai motret, langsung pindah dan back up data
- 5. Tetap gali informasi di tiap motret, bisa jadi ada yang baru

Pesan saya



- Jangan menunggu sempurna sebuah project, karena **tak mungkin**
- Jangan terlalu banyak mendengar masukan dari banyak orang, entar **pusing**
- Jangan terlalu lama menggarap project, deadline **penting**

Buku foto 'Orangutan Rhyme and Blues' 2012



Buku foto Orangutan Rere



- 1. Memakan waktu delapan bulan (bolak balik Kalimantan Timur dan Tengah)
- 2. Tema besar, all about Orangutans (dari di tempat konservasi hingga dilepasliarkan di hutan Kalimantan)
- 3. Pemotretan dilakukan tak hanya di tempat konservasi namun juga di hutan
- 4. Memerlukan 3 hari 3 malam perjalanan masuk hutan di Kaltim dan Kalteng
- 5. Motret di dalam hutan persiapannya berbeda dengan motret di kota
- 6. Batre cepet habis di dalam hutan karena lembab
- 7. Bawa drybox

Buku foto “Before Too Late – expedition Sumatran Forest” 2019



Buku foto Sumatra Rere



- 1. Perjalanan ditempuh lebih dari 3 tahun
- 2. Menyusuri hutan dari Aceh hingga Lampung
- 3. Bawa obat-obatan p3k dan makanan kering spy awet
- 4. Bawa baju lengan Panjang, celana Panjang, kaos kaki lbh bnyk (karena di hutan banyak nyamuk, agas dan pacet)
- 5. jalin hubungan yang kuat antara NGO, Pemerintah, akademisi, dan warga lokal

Erin



HP: 0818273758



IG: @reginasafri

Email: regina.safri@gmail.com

